Zatacznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zaméwienia - Nadzér inwestorski w ramach zadania: ,Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie”

Zapytanie ofertowe na ustuge

petnienie przez Wykonawce kompleksowego Nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie”.

realizowanego w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Zamawiajacy

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw;
tel. 77 40 40 300, faks 77 415 55 16

1.2  Definicje

Roboty roboty state i tymczasowe, ktére majg by¢ wykonane (tgcznie z projektem
wykonawczym, dostawami sprzetu i urzadzen) dla zrealizowania zadania
pn.: ,,Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie”.

OPZ: opis przedmiotu zamoéwienia.

Umowa na Roboty: oznacza Zamoéwienie na Roboty opisane w pkt. 1.4 niniejszego OPZ.

Wykonawca: podmiot okreslony jako Wykonawca w Umowie w niniejszym dokumencie
okreslenie Wykonawca jest uzywane zamiennie z okre$leniem ,Inspektor
Nadzoru”.

Wykonawca Robot: - firmy/osoby prawne realizujgce Umowe na Roboty/Dostawy.

Teren budowy: miejsca, w ktérych realizowane bedg roboty budowlane oraz do ktérych

nalezy dostarczy¢ wszelkie niezbedne materialy i urzgdzenia oraz kazde

miejsce opisane w Umowie jako ,teren budowy”.

1.3  Informacje o terenie objetym przedmiotem zaméwienia
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie Gminy Grodkéw w miejscowosci Grodkow.

1.4  Opis Robét budowlanych/Dostaw

Planowane terminy dla zaméwienia na roboty:
dziatalno$¢ wykonawcy robét — marzec 2024 r. do sierpien 2024 .

Zakres Robét
Inwestycja obejmuje: Przebudowe ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie.

Szczegotowy zakres robét objetych kompleksowym nadzorem inwestorskim zostat opisany w Czesci lll
SWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia, ktory zamieszczony jest na stronie www.grodkow.pl (postepowanie

ID 867208 na =zadanie pn.: ,Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie)
https://platformazakupowa.pl/transakcja/867208.

2  ZAKRES ZADAN WYKONAWCY

2.1  Informacje ogdlne

Podstawowym celem niniejszej Umowy jest zapewnienie prawidiowej realizacji Umowy na Roboty poprzez

sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dziatajgcy jako Inspektor nadzoru bedzie petnit swoje obowigzki $cisle wediug warunkow

okreslonych w umowie na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we wspétpracy z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nadzor nad Umowg na Roboty zgodnie z podanym w niniejszym

punkcie 2 opisem zadan i obowigzkéw. Szczegétowy opis zakresu przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Koszt takiego

ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
2.1.1  Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dziatania w trakcie realizacji Robot
Dziatania Wykonawcy obejmujg w szczegélnosci:

- rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy na Roboty,
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- kontrola robo6t przez osobe wykonujacg kompleksowy Nadzér inwestorski co najmniej 1 raz
w tygodniu w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od poniedziatku do pigtku oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca). Wykonawca zobowigzany jest do telefonicznego
powiadomienia Zamawiajgcego o terminie kontroli. Potwierdzeniem dokonania kontroli bedzie
podpisanie listy obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego.

- monitorowanie i kontrola Umowy na Roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,

- informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejgcych i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwigzywania, i/lub dziataniami korygujgcymi majacymi na celu usuwanie takich
problemow,

- wspoltpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiern Umowy na Roboty,

- wyczerpujgacy, wielopoziomowy nadzér inwestorski nad wykonaniem Robét, w szczegélnosci
w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy. Nadzoér
bedzie wykonywany przez zespo6t ekspertéw z roznych dziedzin posiadajacych odpowiednie
uprawnienia wymagane przez polskie prawo budowlane,

- sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw wlasnosci itd., za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
Umowy na Roboty;

- przeglad i analiza Dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce Robét, w razie koniecznosci
wystepowanie z uwagami do Zamawiajgcego dotyczacymi zgodnosci (lub niezgodnosci) z Umowa
na Roboty,

- zatwierdzanie materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw, ktére Wykonawca Robot
zamierza wbudowac,

- sprawdzanie dokumentéw dotyczacych jakosci, zatwierdzen, certyfikatow zgodnosci, atestow, itp.
oraz dokonywania rutynowych badan jakosci w celu zapobiegania stosowaniu materiatéw wadliwych
lub niezgodnych z Umowa na Roboty,

- weryfikacja i odbiér od Wykonawcy dokumentacji odbiorowej dla zadania {gcznie kosztorysem
powykonawczym,

- zapewnienie zgodnosci dostaw i Rob6t z wymaganiami Umowy na Roboty i zapewnienie
przedktadania przez Wykonawce Robét wymaganych $wiadectw, zatwierdzen i dokumentéw
gwarancyjnych dla dostarczanego sprzetu, urzgdzen oraz Robét,

- zapewnienie realizacji Robét zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczerstwa i higieny pracy,

- w razie koniecznosci, organizacja dodatkowych badan jakosci w specjalistycznych instytutach
badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

- zatwierdzania technologii rob6t budowlanych tgcznie z robotami tymczasowymi proponowanych
przez Wykonawce Rob6t,

- wykonywanie, razem z Wykonawcg Roboét czesciowych oraz ostatecznych odbioréw Robét zgodnie
z warunkami Umowy na Roboty,

- przygotowywanie protokotow odbioréw Robét czesciowych oraz ostatecznych zgodnie z warunkami
Umowy na Roboty,

- poswiadczanie postepu Roboét i ptatnosci dla Wykonawcy Robét oraz zatwierdzanie wszystkich
badan i uruchomien,

- poswiadczanie postepu Robét poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku budowy czy dzienniku robét
budowlanych,

- organizacja okresowych narad roboczych ,na Budowie" (co najmniej raz w miesigcu) z udziatem
Zamawiajgcego i podejmowanie biezgcych decyzji dotyczacych wszystkich spraw wplywajgcych
na postep Robot oraz sporzgdzanie protokotéw z wszystkich formalnych narad, $cista wspotpraca
z nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiajacego,

- biezacy nadzér i kontrola na budowie robét zanikajgcych,

- ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umowg na Roboty spraw spornych zgtaszanych przez Wykonawce
Robét - w sytuacjach konfliktowych nalezy dgzyé do polubownego zatatwiania sporéw,

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania/ odstgpienia przez Zamawiajgcego albo
zawieszenia i wypowiedzenia/ odstgpienia przez Wykonawce robét Inspektor Nadzoru przedstawi
pisemng opinie wraz z analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla
Projektu i Zamawiajgcego. Przeprowadzi nadzor nad inwentaryzacjg wykonywang przez
Wykonawce robét z udziatem Zamawiajgcego i przygotuje szczegotowy protokét inwentaryzacyjny.
Przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi i je odbierze. Dokona odbioru robét
przerwanych. Doprowadzi do usuniecia sprzetu Wykonawcy robét i materialéow z Terenu Budowy
jesli to konieczne,
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- ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym
i merytorycznym,

- rzeczowe i finansowe rozliczenie zatwierdzonych robét dodatkowych i zamiennych,

- nadzoér nad testami, badaniami i rozruchem oraz przeglad instrukcji obstugi przedkiadanych przez
Wykonawce Rob6t w celu utatwienia przekazania urzadzern i obiektéw Zamawiajgcemu,

- zestawianie dokumentacji do zgloszenia do uzytkowania obiektow (jezeli wymagane) i urzadzen
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wspotpraca w tym zakresie z Zamawiajgcym.
2.2  Petnomocnictwa i upowaznienia dla Wykonawcy

Wykonawca nie ma upowaznienia do zwalniania Wykonawcy Robét z ich zobowigzan, obowigzkéw lub
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Uméw na Roboty.

Wykonawca nie jest upowazniony do odebrania jakiegokolwiek odcinka Robét i przekazania
go do wykonania innemu Wykonawcy.

Wykonawca jest upowazniony do zatwierdzania projektow i dokumentéw wykonawczych przygotowanych
przez Wykonawce Robét, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego.
3  OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy pomoc w rozwigzywaniu spraw formalnych w przypadkach, w ktorych
udziat Zamawiajgcego jest wymagany obowigzujgcymi przepisami lub udzieli odpowiedniego
upowaznienia do reprezentowania Zamawiajgcego w takich przypadkach.

4 LOGISTYKA|HARMONOGRAM

4.1 Lokalizacja

Wykonawca bedzie petnit swoje obowigzki na obszarze odpowiadajgcym zakresowi Umowy na roboty
opisanym w p. 1.4. :

4.2 Wymagania dotyczace terminéw

Wykonawca bedzie organizowaé prace swoich Specjalistow w taki sposéb, aby czynnosci Inspektora
nadzoru byly wykonywane w terminach okreslonych w Umowie na Roboty — zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym opracowanym przez \WWykonawce robot.

5 PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby stosownie do przyjetej organizacji Robot i zatrudnié
odpowiednich pracownikéw bedacych w stanie wlasciwie wykonywaé Umowe.

Wykonawca zapewni zespotowi swoich Specjalistow wszelkie konieczne wsparcie i techniczng pomoc
innych specjalistéw Wykonawcy.

5.1 Kluczowi Specjalisci

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawcy ubiegajacy sie o realizacje przedmiotowego zamowienia,
dysponowali nastepujgcymi osobami (Kluczowymi specjalistami) w trakcie realizacji zaméwienia:

Inspektor nadzoru robét drogowych - koordynator - posiadajgcg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j,

Inspektor nadzoru robét w branzy sanitarnych: posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen: gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

Specjalisci musza spetnia¢ wymagania wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiajgcy wymaga obecno$ci osoby wykonujacej kompleksowy Nadzor inwestorski, podczas realizacji

ustug, tj. co najmniej 1 raz w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robot oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca).

Grodkow, dnia 20. 02. 2024 . Zatwierdzit:




